

Số: 25/TB-UBND

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về công tác quản lý, giải ngân nguồn vốn các công trình XD CB trên địa bàn huyện

Ngày 04/11/2015, UBND huyện tổ chức buổi làm việc về công tác quản lý, giải ngân nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện và một số vấn đề có liên quan, do đồng chí Nguyễn Việt Ánh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án xây dựng huyện, Kho bạc huyện; Chủ tịch UBND các xã Tân Ninh, Trường Xuân, Gia Ninh, Duy Ninh, Hiền Ninh, An Ninh, Hải Ninh.

Sau khi nghe đại diện phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện và một số vấn đề có liên quan, ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Về giải ngân nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn

- Đối với các công trình liên quan đến các xã, thị trấn làm chủ đầu tư cần đẩy mạnh công tác quản lý, làm đúng với trách nhiệm, quyết định đã được phê duyệt, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn đọng trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ nhằm đảm bảo cho công tác giải ngân các nguồn vốn theo đúng quy định và hoàn thành trước 30/12/2015.


- Các phòng, ban, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình kiểm tra, rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ các xã trong quá trình triển khai thực hiện.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, rà soát tình hình giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính.

2. Về các nguồn vốn còn tồn đọng

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp các nguồn mục tiêu, nguồn sự nghiệp chưa giải ngân được của các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện (số liệu đến 30/10/2015) báo cáo UBND huyện để chỉ đạo, xử lý trong thời gian tới.

1/2



- Các phòng, ban, đơn vị kiểm tra, rà soát các nguồn mục tiêu, nguồn sự nghiệp chưa giải ngân của đơn vị mình, đề xuất xử lý giải ngân các nguồn vốn theo đúng quy định.

3. Vấn đề liên quan đến điều chỉnh bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đối với công trình Đường giao thông nông thôn từ Quyết Tiến đi Tả Phan và công trình đường thôn Tây - Hữu Hậu xã Võ Ninh: UBND huyện thống nhất cho điều chỉnh bổ sung hồ sơ xây dựng công trình; đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban quản lý dự án xây dựng huyện, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn liên quan căn cứ các văn bản quy định để điều chỉnh.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng trên cơ sở các thủ tục hồ sơ đã hoàn thành tham mưu, trình UBND huyện phê duyệt.

4. Các phòng, ban, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách cần bám sát cơ sở, địa bàn để chỉ đạo; đồng thời tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp với UBND các xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác quản lý về xây dựng cơ bản và hoàn thành giải ngân nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, Các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHANH VĂN PHÒNG



Lê Ngọc Huân