

Số: 51 /TB-UBND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Dự án SRDP năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

Ngày 07/4/2016, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Dự án năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 của Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình do đồng chí Phan Công Khánh – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ BQL Dự án SRDP tỉnh, đại diện TT HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế – Hạ tầng, Hội LHPN, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển, Hội nông dân, Trạm khuyến nông, Trạm thú y, Trạm bảo vệ thực vật, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng NN & PTNT huyện; thành viên Nhóm Hỗ trợ Dự án huyện, Đài truyền thanh, UBND các xã dự án, Đại diện các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe Nhóm Hỗ trợ Dự án huyện trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án SRDP năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và ý kiến của các đại biểu tham gia hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Dự án SRDP chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2014 và được triển khai trên địa bàn huyện tại 4 xã Trường Sơn, Trường Xuân, Hiền Ninh, Gia Ninh. Với hoạt động chính là đầu tư mô hình phát triển nông thôn có khả năng sinh lợi, thúc đẩy các mối liên kết thị trường, cải thiện thu nhập bền vững cho các hộ nông dân nghèo. Năm 2015, huyện Quảng Ninh được đánh giá là địa phương có tiến độ thực hiện dự án tốt nhất tỉnh với giá trị thực hiện giải ngân vốn đạt gần 2 tỷ đồng. Trong năm, Nhóm hỗ trợ Dự án phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn chỉ đạo các xã lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xác định nguồn lực, sản phẩm ưu tiên sát với thực tế của địa phương, phù hợp với nguồn lực với thị trường, như chuỗi sản phẩm lúa, bò, lạc, keo, sắn, gà...; xây dựng được 10 thuyết minh kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị của các ngành hàng cấp tỉnh; thành lập được 56 tổ hợp tác với 940 thành viên. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt có khả năng chuyển đổi, giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các địa phương, đồng thời tích cực hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp xây dựng các tiểu dự án đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; đầu tư hạ tầng

lh

công... UBND các xã đã tiến hành ký hợp đồng với các doanh nghiệp đầu mỗi chuỗi bò, ngô, mật ong, gà để đảm bảo nguồn cung cho các tổ hợp tác. Các tổ tiết kiệm duy trì sinh hoạt định kỳ, đã giải ngân cho các thành viên vay vốn góp phần vào phát triển các chuỗi giá trị và xóa đói giảm nghèo, đến nay đã thành lập được 54 nhóm tiết kiệm tín dụng với 857 thành viên trên địa bàn 3 xã Trường Xuân, Gia Ninh, Hiền Ninh.

Tuy nhiên, các xã thực hiện dự án chưa thực sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ; cán bộ đầu mối còn kiêm nhiệm nên việc nắm bắt kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án còn chậm. Công tác tuyên truyền ở một số địa phương còn hạn chế nên các tổ nhóm tiết kiệm số lượng thành viên tham gia còn thấp. Công tác hoàn thành các hồ sơ, thủ tục mời thầu, ký hợp đồng thi công còn chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Để triển khai kế hoạch năm 2016 theo đúng tiến độ đề ra, UBND huyện yêu cầu Nhóm Hỗ trợ Dự án huyện, các phòng, ban, đơn vị, các xã thuộc Dự án tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung như sau:

1. Về các hợp phần thuộc dự án:

a. Hợp phần 1: Lập kế hoạch phát triển định hướng thị trường.

Yêu cầu Nhóm Hỗ trợ Dự án huyện phối hợp với các xã tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch và giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì trong quá trình thực hiện.

b. Hợp phần 2: Dịch vụ tài chính nông thôn.

Đề nghị Chi nhánh quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển huyện tiếp tục phối hợp với UBND các xã thành lập mới các tổ TKTD để hỗ trợ các thành viên vay vốn trong quá trình triển khai thực hiện dự án và phục vụ cho việc triển khai các chuỗi giá trị.

c. Hợp phần 3: Phát triển chuỗi giá trị và thị trường.

* Tiểu hợp phần 3.1: Khảo sát và phân định ranh giới đất đai.

Yêu cầu UBND các xã Dự án trên địa bàn huyện thống kê diện tích đất rừng nghèo kiệt có nhu cầu chuyển đổi, đồng thời đánh giá khả năng đối ứng của người hưởng lợi để tổng hợp gửi Ban quản lý Dự án SRDP tỉnh làm cơ sở triển khai.

* Tiểu hợp phần 3.2: Đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA).

Yêu cầu các phòng, ban liên quan, Nhóm Hỗ trợ dự án huyện phối hợp với UBND các xã dự án tiếp tục kiểm tra chỉ đạo các Tổ hợp tác triển khai các hoạt động theo Hợp đồng đã ký với ban QLDA SRDP tỉnh.

Đối với các tiểu dự án đã nhận tài trợ yêu cầu UBND các xã hỗ trợ thực hiện tốt các hoạt động tiểu dự án theo quy định để giải ngân vốn đợt 2.

Trong quý II/2016, UBND huyện sẽ có thư kêu gọi viết đề xuất các tiểu dự án CSA, do đó yêu cầu Nhóm Hỗ trợ Dự án huyện tham mưu cho UBND huyện thành lập hội đồng thẩm định và xét duyệt CSA để triển khai sớm theo kế hoạch mà Ban QLDA SRDP tỉnh đề ra. UBND các xã chỉ đạo các tổ hợp tác chuẩn bị xây dựng các tiểu dự án đảm bảo chất lượng để tham gia xét duyệt.

*** Tiểu hợp phần 3.3: Đầu tư hạ tầng công**

Yêu cầu các xã có Dự án hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để thanh toán giải ngân đợt 2 và tập trung quyết toán các công trình hoàn thành trong quý II/2016.

Đối với xã Trường Xuân: yêu cầu UBND xã khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục công trình xây mới đường bê tông và ngầm tràn vào bản Hang Chuồn trình Ban QLDA SRDP tỉnh và phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định, điều chỉnh, bổ sung dự toán để sớm bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán theo đúng kế hoạch.

Đối với UBND xã Gia Ninh: yêu cầu UBND xã chuẩn bị các thủ tục sớm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực để thực hiện đầu tư xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; thực hiện ký hợp đồng với Ban quản lý dự án Xây dựng huyện để giám sát và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

*** Tiểu hợp phần 3.4: Đầu tư Hợp tác công tư PPP:**

Đề nghị hai doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn huyện là Trang trại Cát Ngọc và Công ty Long Giang Thịnh đóng vai trò vừa là nhà cung ứng và bao tiêu sản phẩm đầu ra, giúp đỡ các Tổ hợp tác trong quá trình thực hiện và thực hiện đúng hợp đồng đã cam kết trong TDA.

d. Hợp phần 4: Quản lý Dự án.

Yêu cầu Nhóm Hỗ trợ Dự án huyện và UBND các xã tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ và quản lý tài chính, sử dụng tài sản theo đúng quy định.

Các đơn vị: phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Trạm khuyến nông tăng cường phối hợp và hướng dẫn Nhóm Hỗ trợ Dự án huyện, UBND các xã, các tổ hợp tác trong việc mua sắm trang thiết bị, triển khai các tiểu dự án.

2. Đề xuất với Ban QLDA SRDP tỉnh.

Đề nghị Ban QLDA SRDP tỉnh quan tâm, ưu tiên các tiểu dự án và đầu tư hạ tầng công trên địa bàn huyện.

Các Tổ hợp tác nhận tài trợ sau khi đã hoàn thiện hồ sơ thanh toán, đề nghị Ban QLDA SRDP tỉnh cấp vốn lần 2 theo quy định để triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Đối với công trình đường vào tiểu khu 350 ở xã Trường Sơn: đề xuất của xã Trường Sơn là phù hợp với thực tế nhằm giúp nhân dân có điều kiện phát

triển sản xuất và khai thác được tiềm năng đất đai vùng này, giải quyết tình trạng nhân dân đang thiếu đất sản xuất, đề nghị Ban quản lý dự án SRDP tỉnh xem xét, bố trí bổ sung vào kế hoạch năm 2016.

Trên đây là kết luận hội nghị triển khai kế hoạch Dự án SRDP năm 2016. UBND huyện thông báo cho các phòng, ban cấp huyện, Nhóm Hỗ trợ Dự án huyện, UBND các xã dự án biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban QLDA SRDP tỉnh;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Nhóm HTDA huyện;
- UBND các xã Dự án;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÒNG VĂN PHÒNG**



Đào Thi Lan Anh