

Số: **09** /TB - UBND

Quảng Ninh, ngày **15** tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Chủ tịch UBND tại buổi làm việc với Ban quản lý dự án xây dựng huyện về nước sạch

Ngày 12/01/2018, UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Ban quản lý dự án xây dựng huyện về công tác quản lý cấp nước sinh hoạt, do đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo và cán bộ phụ trách cấp nước sạch Ban quản lý dự án xây dựng huyện.

Sau khi nghe Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng huyện báo cáo tình hình quản lý cấp nước sinh hoạt trên địa bàn và công tác chuẩn bị bàn giao nhà máy nước Rào Đá theo chỉ đạo của tỉnh, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Ban quản lý dự án xây dựng huyện căn cứ các nội dung kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 4859/TB-VPUBND ngày 29/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện bàn giao nhà máy nước Rào Đá đảm bảo đúng quy trình, quy định, đúng tiến độ, chậm nhất vào ngày 31/3/2018. Xây dựng kế hoạch và tập trung thực hiện, đáp ứng yêu cầu công tác bàn giao. Trong đó, tập trung thực hiện một số việc sau:

- Rà soát kỹ các loại hồ sơ thanh quyết toán các công trình xây dựng, các loại tài sản liên quan đến nhà máy nước Rào Đá để phục vụ công tác kiểm toán, định giá; tham mưu UBND huyện tờ trình xin UBND tỉnh kinh phí để thực hiện kiểm toán, định giá tài sản và chi trả nợ liên quan đến nhà máy nước.

- Làm việc với Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, đề xuất Công ty sớm tiếp cận về hệ thống cơ sở hạ tầng cấp nước của Nhà máy nước theo Kết luận của UBND tỉnh, hoàn thiện các thủ tục liên quan về hồ sơ tài sản chậm nhất vào ngày 20/3/2018 để bàn giao.

- Tiếp tục duy trì vận hành cấp nước cho người dân đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, không để gián đoạn trong quá trình bàn giao; thực hiện chi trả lương và các khoản phụ cấp (nếu có) cho các lao động trực tiếp tại nhà máy nước theo quy định.

- Tham mưu UBND huyện công văn đề nghị UBND tỉnh giao cho UBND huyện tiếp tục thực hiện giai đoạn II của Dự án xây dựng hệ thống phân phối cấp

lsh

nước sinh hoạt 5 xã Hiền Ninh, An Ninh, Tân Ninh, Xuân Ninh, Vạn Ninh (thực hiện tại 3 xã Hiền Ninh, An Ninh, Xuân Ninh) khi có vốn.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch trực tiếp hướng dẫn về nghiệp vụ tài chính cho Ban quản lý dự án xây dựng về quy trình, thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán, bàn giao tài sản... liên quan đến nhà máy nước.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban quản lý dự án tham mưu công văn gửi Đảng ủy, UBND các xã liên quan về chủ trương bàn giao nhà máy nước để tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu về những lợi ích lâu dài mà người dân được hưởng khi bàn giao nhà máy nước cho Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình quản lý, vận hành.

UBND huyện thông báo để Ban quản lý dự án xây dựng huyện, các phòng, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đào Thị Lan Anh