

TỜ TRÌNH

Về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện Quảng
Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án sử dụng ngân sách
huyện; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/11/2022 của HĐND huyện về việc phê
duyet chủ trương đầu tư các công trình, dự án ngân sách huyện (giai đoạn 2023-2025).

I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết:

Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án đầu tư công
trên địa bàn huyện đã phát sinh những vấn đề điều chỉnh quy mô đầu tư để phù hợp
với tổng mức đầu tư, nâng cao giá trị sử dụng và hiệu quả kinh tế của dự án... dẫn đến
cần thiết phải thay đổi một số nội dung trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt
như: quy mô đầu tư của các dự án, phải điều chỉnh chủ trương đầu tư làm cơ sở để
thực hiện các bước theo quy trình về quản lý đầu tư công.

Theo quy định tại Điều 10, Luật Đầu tư công năm 2019, các dự án này thuộc
nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện do vậy việc điều
chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên thuộc thẩm quyền HĐND huyện.

Vì vậy, UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết phê duyệt điều
chỉnh chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách
huyện là cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn,
phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.

II. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

1. Nâng cấp đường Lê Lợi, Lê Quý Đôn đến chợ Quán Hàu

Công trình được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021 với tổng
mức 4.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện¹.

¹ Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện Quảng
Ninh của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện khảo sát, lên phương án thiết kế thi công có vướng mắc công tác GPMB, thu hồi đất và giao đất.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhằm đảm bảo tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng, tăng hiệu suất sử dụng của công trình. Các nội dung điều chỉnh vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết.

2. Đường Cầu Hóc đi nhà thờ Hoàng Kế Viêm

Công trình được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021 với tổng mức 3.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện².

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện khảo sát, lên phương án thiết kế thi công kinh phí GPMB tăng 2 lần so với phương án ban đầu và 01 tuyến vướng bồi thường đất trồng lúa không thực hiện được phải cắt giảm và giảm tổng mức đầu tư so với Nghị quyết đã thông qua.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhằm đảm bảo tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng, tăng hiệu suất sử dụng của công trình. Các nội dung điều chỉnh vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết.

3. Công Hói Choọc, xã An Ninh

Công trình được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2022 với tổng mức 5.500 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện³.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện khảo sát, lên phương án thiết kế thi công chưa đảm bảo chống lũ tiểu mãn. Nên phải cắt giảm 33,3m kê sang bổ sung nâng cao đỉnh đê với chiều dài khoảng 1.700m.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhằm đảm bảo tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng, tăng hiệu suất sử dụng của công trình. Các nội dung điều chỉnh vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết.

III. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết.

IV. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách huyện như sau:

1. Công trình: Nâng cấp đường Lê Lợi, Lê Quý Đôn đến chợ Quán Hàu. (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 1 kèm theo).

2. Công trình: Đường Cầu Hóc đi nhà thờ Hoàng Kế Viêm. (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 2 kèm theo)

3. Công trình: Công Hói Choọc, xã An Ninh. ((Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 3 kèm theo).

5. Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2021; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/11/2022 của HĐND huyện Quảng Ninh vẫn còn hiệu lực thi hành.

² Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện Quảng Ninh của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh.

³ Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 24/11/2022 của HĐND huyện Quảng Ninh của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định. / *de*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Ngọc Thụ

PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP ĐƯỜNG LÊ LỢI, LÊ QUÝ ĐÔN ĐẾN CHỢ
QUÁN HẦU

(Kèm theo Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 10/7/2024 của UBND huyện Quảng Ninh).

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên công trình: Nâng cấp đường Lê Lợi, Lê Quý Đôn đến chợ Quán Hàu
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện.
3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo nhu cầu đi lại cho bà con nhân dân và thuận tiện cho việc kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tạo sự đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị tạo cảnh quan môi trường.
4. Quy mô đầu tư:
 - Tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến $L = 400m$. Bề rộng nền đường $B_n = 5-7m$;
 - Bề rộng mặt đường: $B_m = 3,5m-5,5m$.
 - Kết cấu mặt đường; các công trình trên tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành
5. Nhóm công trình, dự án: Nhóm C
6. Tổng mức đầu tư công trình (Dự kiến): 4.000 triệu đồng. Năm 2022: 2.500 triệu đồng.
7. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện
8. Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.
9. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2022-2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh quy mô dự án:
 - Tổng chiều dài toàn dự kiến $L = 270m$. Trong đó: Tuyến 1 $L_1 = 174,60m$; Bề rộng nền đường $B_n = (4,0-10,5)m$; Bề rộng mặt đường: $B_m = (4,5-5,5)m$. Tuyến 2 $L_2 = 92,4m$; Bề rộng nền đường $B_n = (2,0-5,0)m$; Bề rộng mặt đường: $B_m = (2,0-5,0)m$.
 - Kết cấu mặt đường; các công trình trên tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.

2. Tổng mức đầu tư công trình (Dự kiến): 2.550 triệu đồng

3. Lý do điều chỉnh:

Triển khai thực hiện thi công xây dựng có vướng mắc công tác GPMB, thu hồi đất và giao đất.

lch

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG CẦU HỐC ĐI NHÀ THỜ HOÀNG KẾ VIÊM

(Kèm theo Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 10/7/2024 của UBND huyện Quảng Ninh).

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên công trình: Đường Cầu Hốc đi nhà thờ Hoàng Kế Viêm
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện.
3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo giao thông đi lại của nhân dân, các phương tiện vận chuyển hàng hóa, phục vụ sản xuất, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội.
4. Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến khoảng $L=320$ m. Bề rộng mặt đường $B_{mặt}=3,5\div 5,5$ m, $B_{nền}=4,5\div 6,5$ m.
Kết cấu mặt đường, các công trình trên tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.
5. Nhóm công trình, dự án: Nhóm C
6. Tổng mức đầu tư công trình (Dự kiến): 3.000 triệu đồng. Năm 2022: 1.000 triệu đồng
7. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện
8. Địa điểm thực hiện công trình: xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh.
9. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2022-2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh quy mô dự án:
- Tổng chiều dài toàn dự kiến $L=100$ m. Bề rộng nền đường $B_n=(3,5-5,5)$ m;
Bề rộng mặt đường: $B_m=(2,5-4,5)$ m.
- Kết cấu mặt đường; các công trình trên tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.
2. Tổng mức đầu tư công trình (Dự kiến): 2.600 triệu đồng
3. Lý do điều chỉnh:

Trong quá trình triển khai thực hiện khảo sát, lên phương án thiết kế thi công kinh phí GPMB tăng 2 lần so với phương án ban đầu và 01 tuyến vương bồi thường đất trồng lúa không thực hiện được phải cắt giảm và giảm tổng mức đầu tư so với Nghị quyết đã thông qua.



PHỤ LỤC 3

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH: CỐNG HỐI CHOỌC, XÃ AN NINH

(Kèm theo Tờ trình số 145 /TTr-UBND ngày 10 / 7/2024 của UBND huyện Quảng Ninh).

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên công trình: Cống Hối Choọc, xã An Ninh.
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện.
3. Mục tiêu đầu tư: Để đảm bảo giao thông đi lại của nhân dân, các phương tiện vận chuyển hàng hóa, thoát nước chống ngập úng phục vụ sản xuất, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội
4. Quy mô đầu tư:
Cống BTCT 04 cửa, mỗi cửa rộng 2m; chiều dài cống 3,5m.
Kè nối hai đầu cống với hai bờ Hối Choọc đắp đất cấp phối đạt dung trọng >1,8T/m³; mái kè, mặt kè đổ bê tông; Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 370m.
Các công trình phụ trợ thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.
5. Nhóm công trình, dự án: Nhóm C
6. Tổng mức đầu tư công trình (Dự kiến): 5.500 triệu đồng.
7. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (Nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2023-2025).
8. Địa điểm thực hiện công trình: xã An Ninh, huyện Quảng Ninh
9. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2023-2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh quy mô dự án:
 - Cống BTCT 04 cửa, mỗi cửa rộng 2m; chiều dài cống 3,5m.
 - Kè nối hai đầu cống với hai bờ Hối Choọc đắp đất cấp phối đạt dung trọng >1,8T/m³; mái kè, mặt kè đổ bê tông chiều dài dự kiến 37m; Đắp đất nâng cao mặt đê hai bờ Hối Choọc đạt cao trình chống lũ triều mãn. Tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến 1,7km.Các công trình phụ trợ thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.
2. Lý do điều chỉnh:
Nâng cao đỉnh đê để chống lũ triều mãn tràn vào tránh ngập úng, đảm bảo cho bà con nông dân sản xuất được thuận lợi.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)