

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư
công sử dụng nguồn ngân sách huyện**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Quảng
Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình sử dụng ngân sách huyện;*

*Xét Tờ trình số 375/TTr-UBND ngày 13/12/2022 của UBND huyện về việc đề
nghị Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư
các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách huyện; Báo cáo thẩm tra
của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân
huyện tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 công trình, dự án đầu tư công sử dụng
nguồn ngân sách huyện, gồm:

1. Công trình Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 khu quy hoạch đô thị Dinh Mười. *(Nội
dung điều chỉnh tại Phụ lục 1 kèm theo).*

2. Công trình Đường giao thông đồng nhà thờ Minh Trung. *(Nội dung điều chỉnh
tại Phụ lục 2 kèm theo).*

Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại tại các Nghị quyết
của HĐND huyện số 67/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực
hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân
dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng nhân dân
huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện
Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh khoá XX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh (B/c);
- Các sở: KH-ĐT, TC;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, TT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thụ

PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐƯỜNG SỐ 2 KHU
QUY HOẠCH ĐÔ THỊ DINH MƯỜI

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2022 của HĐND huyện Quảng Ninh)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 khu quy hoạch đô thị Dinh Mười.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện.

3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới công trình nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng khu Đô thị Dinh Mười theo quy hoạch đã được phê duyệt.

4. Quy mô đầu tư:

* Xây dựng mới tuyến đường có tổng chiều dài dự kiến là 1,1km. Điểm đầu giao với Quốc lộ 1(đường tránh BOT phải tuyến). Điểm cuối giao với Quốc lộ 1 cách cầu Dinh Thủy khoảng 80m về phía nam.

* Mặt cắt ngang quy hoạch: Bề rộng nền đường: $B_{nền} = 25m$. Bề rộng mặt đường: $B_{mặt} = 2 \times 7,5m$. Bề rộng vỉa hè: $B_{vỉa\ hè} = 2 \times 5,0m$.

* Kết cấu nền, mặt đường:

- Kết cấu nền đường: Đắp cát, đất cấp phối đòi lu lèn đạt độ chặt K95

- Kết cấu mặt đường: Láng nhựa

* Thoát nước mặt đường bằng hệ thống ống cống bê tông cốt thép vĩnh cửu

* Hệ thống an toàn giao thông và các công trình phụ trợ khác.

5. Nhóm công trình, dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư công trình (Dự kiến): 14,8 tỷ đồng. Năm 2021: 5,0 tỷ đồng.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện

8. Địa điểm thực hiện công trình: Võ Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình

9. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2021-2023.

10. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

2. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

a) Điều chỉnh quy mô và các thông số kỹ thuật nút giao theo giấy phép thi công số: 225/GP-CQLĐBII ngày 18/8/2022 của tổng cục đường bộ Việt Nam.

- Bán kính rẽ trái, rẽ phải, tầm nhìn khi xe ra, vào nút giao; chiều dài, chiều rộng làn chuyên tốc, làn dừng xe chờ rẽ trái;

- Đoạn tăng tốc dài $L=155m$: trong đó đoạn song song dài $L=120m$, rộng $B = 3,50m$; đoạn vượt nổi hình nêm dài $L=35m$ (mở rộng 1m trên chiều dài 10m);

- Đoạn giảm tốc dài $L=97\text{m}$: đoạn song song dài $L=62\text{m}$, rộng $B = 3,5\text{m}$; đoạn vuốt nổi hình nêm dài $L=35\text{m}$ (mở rộng 1m trên chiều dài 10m);

- Bố trí làn dừng xe chờ rẽ trái trên 2 chiều $L=75\text{m}$;

- Bán kính: $R(t, p) = 20\text{m}$;

- Kết cấu phần mở rộng để bố trí đoạn đường dẫn nằm trong phạm vi nút giao tương đương với kết cấu của đường Quốc lộ 1 (tuyến BOT) trong phạm vi nút giao;

- Bố trí đủ biển báo, vạch sơn, đỉnh phản quang theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN41:2019/BGTVT);

- Thoát nước địa hình đối với nền đường đắp, và thoát nước theo rãnh biên bằng đá học xây vữa đối với nền đường đào kết hợp với hệ thống thoát nước dọc trên tuyến đầu nổi đảm bảo không để nước mặt của đường nhánh thoát trực tiếp ra mặt đường chính.

b) Cắt giảm chiều dài tuyến (đoạn cuối tuyến) với $L=238,59\text{m}$ tại lý trình $\text{Km}0+638,21 - \text{Km}0+876,8$ (bao gồm cả công 8 cửa đoạn cuối tuyến).

- Cắt giảm bó vỉa, rãnh đan trên tuyến (thi công giai đoạn sau).

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình

- Thời gian thực hiện công trình đã phê duyệt: Năm 2021-2023.

- Thời gian thực hiện công trình điều chỉnh: Năm 2021-2024.

3. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình do bổ sung khối lượng thi công theo giấy phép số: 225/GP-CQLĐBII ngày 18/8/2022 của tổng cục đường bộ Việt Nam và bổ sung một số chi phí khác theo quy định.

- Điều chỉnh quy mô đầu tư do thực hiện theo giấy phép số: 225/GP-CQLĐBII ngày 18/8/2022 của tổng cục đường bộ Việt Nam.

PHỤ LỤC 2
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐỒNG NHÀ THỜ MINH TRUNG

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2022 của HĐND huyện Quảng Ninh)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên công trình: Đường giao thông đồng nhà thờ Minh Trung
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện.
3. Mục tiêu đầu tư: Trong những năm qua được sự quan tâm của các bộ, ngành trung ương, cơ quan cấp tỉnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu cán bộ và nhân dân xã Gia Ninh đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cơ bản đáp ứng được giao thông đi lại cho nhân dân. Trong đó, Đường giao thông đồng nhà thờ Minh Trung đã được đầu tư mặt đường cấp phối nhưng hiện nay nền đường thấp trũng cục bộ, mặt đường nhỏ, xe cơ giới không thể lưu thông được để vận chuyển phục vụ sản xuất nông nghiệp, khi có thiên tai lũ lụt tuyến đường này hay bị ngập sâu làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân. Để đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội thì việc nâng cấp, mở rộng Đường giao thông đồng nhà thờ Minh Trung là cần thiết và cấp bách.
4. Quy mô đầu tư:
 - Chiều dài tuyến dự kiến: $L = 2.500\text{m}$. Bề rộng nền đường: $B_{\text{nền}} = 4,0\text{m}$; bề rộng mặt đường: $B_{\text{mặt}} = 3,0\text{m}$; bề rộng lề đường: $B_{\text{lề}} = 0,5\text{m} \times 2 = 1,0\text{m}$.
 - Kết cấu mặt đường, các công trình trên tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.
5. Nhóm công trình, dự án: Nhóm C
6. Tổng mức đầu tư công trình (Dự kiến): 2.500 triệu đồng. Năm 2021: 700 triệu đồng.
7. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện.
8. Địa điểm thực hiện công trình: Xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh
9. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2021-2023.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh bổ sung quy mô đầu tư:
 - Tổng chiều dài tuyến dự kiến $L = 2.251,81\text{m}$.
 - Cắt giảm đoạn cuối tuyến 1 có chiều dài $L = 994,34\text{m}$.
 - Bổ sung tuyến nhánh 1 có chiều dài $L_n = 955,48\text{m}$. $B_{\text{nền}} = 4,0\text{m}$; bề rộng mặt đường: $B_{\text{mặt}} = 3,0\text{m}$; bề rộng lề đường: $B_{\text{lề}} = 0,5\text{m} \times 2 = 1,0\text{m}$.
2. Lý do điều chỉnh: Đảm bảo phù hợp với hiện trạng trên tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, đi lại của nhân dân.