

Số: 151 /TB-UBND

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2015

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận buổi làm việc tại xã Trường Xuân về giải phóng mặt bằng đường vào Núi Thần Đình**

Ngày 28 tháng 7 năm 2015, UBND huyện tổ chức buổi làm việc với các đơn vị liên quan về giải phóng mặt bằng đường vào Núi Thần Đình tại xã Trường Xuân do đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện: Văn phòng HĐND và UBND, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND và cán bộ liên quan xã Trường Xuân; Bí thư chi bộ, trưởng thôn Rào Đá xã Trường Xuân.

Qua nghe đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án xây dựng, trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo cụ thể những vướng mắc trong thi công công trình đường vào Núi Thần Đình do liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn trích đo, Ban quản lý dự án xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức rà soát lại phương án đền bù cho 07 hộ dân đang còn vướng mắc. Cụ thể: kiểm tra trích lục hồ sơ đất của các hộ về loại đất, quy chủ...; đối chiếu mức giá đền bù theo quy định của UBND tỉnh và phương án đền bù đảm bảo đền bù đúng đối tượng, đúng giá theo quy định hiện hành. Chậm nhất sáng ngày 30 tháng 7 có báo cáo kết quả cho UBND huyện để có giải pháp chỉ đạo.

2. Đề nghị đảng ủy, UBND xã phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phải thực hiện nghiêm các quyết định có hiệu lực của cấp trên theo quy định của pháp luật, đặc biệt các cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu. Đồng thời UBND xã chỉ đạo cán bộ liên quan tham mưu, xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định (nếu có).

3. UBND xã, Ban quản lý dự án xây dựng vận động hai hộ dân là hộ ông Trương Văn Thuyết và hộ bà Hà Thị Bình cho đơn vị thi công thực hiện kịp tiến độ công trình tránh thiệt hại khi mùa mưa lũ đến. Các vấn đề liên quan đến giá trị đền bù sẽ được các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra và thực hiện đền bù đúng theo quy định.



Handwritten notes or scribbles in the center of the page.

A vertical line of text or markings running down the right side of the page.

Handwritten marks or scribbles at the bottom right of the page.


4. Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất có công văn thông báo cụ thể cho trụ trì Chùa Kim Phong nhận tiền đền bù theo quy định. Nếu trụ trì vắng mặt thì có uỷ quyền đại diện hợp pháp người nhận tiền để đảm bảo giải ngân và giao mặt bằng thi công công trình đúng tiến độ.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc giải quyết các vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng đường vào Núi Thần Đinh, xã Trường Xuân. UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Trường Xuân biết triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- TVHU, TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- UBND xã Trường Xuân;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHO VĂN PHÒNG**



**Trần Công Thượng**

Handwritten scribbles or marks.