

Số: 159 /TB-UBND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Trường Sơn về xây dựng nhà ở theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg

Ngày 06/8/2015, UBND huyện tổ chức buổi làm việc với xã Trường Sơn về xây dựng nhà ở theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg, do đồng chí Phan Công Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện các phòng: phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Dân tộc, Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ liên quan xã Trường Sơn và các hộ dân thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg nhưng chưa thực hiện làm nhà trên địa bàn xã.

Qua nghe báo cáo về tình hình triển khai Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. UBND xã Trường Sơn: Thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo làm nhà tránh lũ bão ở xã Trường Sơn mặc dù đã cố gắng triển khai nhưng kết quả chỉ đạt 20/51 hộ được phân bổ vốn, vì vậy yêu cầu UBND xã:

- Tập trung chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các hộ thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang triển khai thực hiện khẩn trương hoàn thiện nhà tránh lũ theo đúng quy định của đề án (đảm bảo có cầu thang, mái che...).

- Rà soát, lập danh sách các hộ dân thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg nhưng chưa triển khai thực hiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo UBND huyện xin chủ trương của tỉnh để đề án triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

- Rà soát, lập danh sách các hộ thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg trên địa bàn có nhu cầu xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt báo cáo UBND huyện để đề xuất UBND tỉnh xem xét cho bổ sung.


2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các phòng, ban, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp với UBND xã để thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.

UBND huyện thông báo để các ban, ngành liên quan, UBND xã Trường Sơn biết, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHU, TTHĐND;
- CT, PCT, UBND huyện;
- Các phòng ban liên quan;
- UBND xã Trường Sơn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**


Đào Thị Lan Anh

