

Số: 205 /TB-UBND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận tại buổi làm việc về giải quyết tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Hàm Ninh

Ngày 05 tháng 10 năm 2015, UBND huyện tổ chức buổi làm việc với xã Hàm Ninh về giải quyết tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) do đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Thường vụ Đảng ủy, UBND và cán bộ liên quan xã Hàm Ninh; Hiệu trưởng các trường: Trung học cơ sở và Mầm non Hàm Ninh.

Qua nghe đại diện lãnh đạo UBND xã báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện các hạng mục xây dựng NTM, công tác giải ngân, hoàn thiện hồ sơ các hạng mục hoàn thành; ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Để thực hiện các hạng mục công trình kịp tiến độ chuẩn bị cho đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra xét công nhận xã đạt nông thôn mới theo kế hoạch, UBND huyện yêu cầu:

1. Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo, ban quản lý Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, rà soát tổng thể các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoàn thiện những thiếu sót (nếu có) kịp thời; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo các hạng mục hoàn thành tránh sai sót xảy ra khi các đoàn chức năng tổ chức nghiệm thu, đánh giá đạt nông thôn mới trước ngày 20/10/2015. Đặc biệt lưu ý các nội dung sau:

- Khẩn trương bổ sung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch các trường của xã trình phê duyệt theo quy định;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình: nhà hiệu bộ trường Trung học cơ sở (THCS), trường Mầm non;

- Chỉ đạo triển khai gấp các công trình: Hàng rào bảo vệ, sảnh nhà hiệu bộ, đường vào trường, nhà vệ sinh trường THCS và hàng rào trường Mầm non;

- Chỉ đạo tổ chức tổng vệ sinh, sắp xếp lại khuôn viên trường THCS: Di dời, bố trí lại các nhà xe hiện có, bổ sung hệ thống cây xanh...;

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phát động phong trào làm tổng vệ sinh trên địa bàn toàn xã, phong quang đường sá, treo pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu đảm bảo mỹ quan, an toàn, dễ hiểu đối với mọi người dân.



2. Yêu cầu phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu UBND duyệt thiết kế các hạng mục thi công tường rào, nhà vệ sinh trường THCS để đơn vị thi công có cơ sở triển khai thực hiện trước ngày 07/10/2015.

3. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện công văn đề nghị điều chỉnh Quy hoạch các điểm trường của xã;

Chỉ đạo các trường của xã Hàm Ninh rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học hiện tại và bổ sung gấp (nếu có thể) các hạng mục còn thiếu.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Hàm Ninh ngày 05/10/2015. UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Hàm Ninh biết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TVHU, TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- UBND xã Hàm Ninh;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Trần Công Thượng

