

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 334/TB-UBND

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận tại buổi kiểm tra việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn xã Võ Ninh

Ngày 27/11/2014, UBND huyện tổ chức kiểm tra việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn xã Võ Ninh, do đồng chí Phan Công Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện các phòng: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Kinh tế - Hạ tầng; đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ liên quan xã Võ Ninh.

Qua kiểm tra thực tế việc xây dựng, sửa chữa nhà ở của các đối tượng người có công thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn xã Võ Ninh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Võ Ninh phối hợp các ban ngành liên quan từ khâu rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ đến đơn đốc kiểm tra việc triển khai công trình. Đến nay, các hộ đã cơ bản triển khai xây dựng, sửa chữa, trong đó có 11 hộ đã hoàn thành công trình và nghiệm thu giải ngân nguồn vốn đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Tuy nhiên so với kế hoạch được giao thì tiến độ thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng còn chậm (tổng số phê duyệt phân bổ nguồn vốn 02 đợt có 22 hộ, trong đó 17 hộ đang triển khai và hoàn thành). Để kịp thời hoàn thành chương trình và giải ngân vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện yêu cầu UBND xã thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra, đơn đốc các hộ nằm trong diện được hỗ trợ đợt 1 và đợt 2 khẩn trương tiến hành xây dựng, sửa chữa để nghiệm thu công trình, kịp giải ngân trước Tết Âm lịch năm 2014.

- Phổ biến, tuyên truyền cho các hộ được rõ việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc sau khi được hỗ trợ, các hộ xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30 m² (đối với những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 24m²); đảm bảo tiêu chuẩn "ba cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).



- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tích cực vận động, huy động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ hộ gia đình người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở ngoài những nguồn vốn đã được hỗ trợ và nguồn vốn vay ưu đãi.

- Đối với một số hộ không đủ điều kiện thực hiện nên hộ đề nghị không thực hiện hoặc chuyển từ xây mới sang cải tạo hoặc xin chuyển kế hoạch sang năm 2015: UBND xã yêu cầu các hộ làm bản cam kết và làm tờ trình trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh sớm đảm bảo triển khai đúng tiến độ.

UBND huyện thông báo các phòng ban, đơn vị liên quan biết để khẩn trương triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- TVHU, TTHĐND;
- CT, PCT, UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- UBND xã Võ Ninh;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Trần Công Thượng