

Số: *227* /TB-UBND

Quảng Ninh, ngày *28* tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về xây dựng nông thôn mới tại xã Hiền Ninh

Ngày 23/3/2017, UBND huyện tổ chức buổi làm việc về xây dựng nông thôn mới tại xã Hiền Ninh, do đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thông tin; đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hóa - Thông tin huyện; các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, cán bộ liên quan và các Trưởng thôn của xã Hiền Ninh.

Qua nghe đại diện lãnh đạo UBND xã Hiền Ninh báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM), kế hoạch triển khai các nội dung có liên quan về đích NTM năm 2017 của xã; ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, công tác xây dựng NTM của xã Hiền Ninh đã đạt được những kết quả nhất định, đến nay, đã hoàn thành 16/19 tiêu chí (03 tiêu chí chưa đạt: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học). Thời gian về đích NTM năm 2017 theo kế hoạch đặt ra còn quá ngắn, do đó, để thực hiện hoàn thành các tiêu chí kịp tiến độ về đích NTM của xã Hiền Ninh, UBND huyện yêu cầu:

1. Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, rà soát tổng thể các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoàn thiện. Trong đó lưu ý các công việc sau:

- Giao trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể phát động phong trào toàn dân xây dựng NTM. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phát động ra quân thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn toàn xã, trong đó chú ý tiêu chí môi trường; treo pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu đảm bảo mỹ quan, an toàn dễ hiểu theo đúng quy định đối với mọi người dân. Huy động mọi nguồn lực trong việc xây dựng NTM.

- Khẩn trương làm việc với 02 nhà thầu xây dựng dãy nhà Trường mầm non khu vực Long Đại và Trường THCS Hiền Ninh để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đúng tiến độ; đồng thời chỉ đạo các trường học tiến hành hoàn thành xây dựng, lắp đặt các công trình phụ trợ.

nh

82

711
790

- Tập trung hoàn thiện các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn xã đã được phê duyệt, đảm bảo đạt các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, chỉ đạo các nhà thầu có phương án thi công hợp lý trong mùa mưa lũ để đẩy nhanh tiến độ cũng như hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

- Tu sửa, chỉnh trang, mua sắm thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất cho Trung tâm sinh hoạt cộng đồng xã.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng công việc, phân công trách nhiệm đến từng cá nhân, tập thể liên quan, thời gian hoàn thành hợp lý và có sự giám sát, kiểm tra thường xuyên, định kỳ để kịp thời chấn chỉnh.

- Tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, nhất là các tiêu chí về văn hóa, an ninh trật tự; chuẩn bị các hồ sơ thủ tục theo quy định cho công tác kiểm tra đạt chuẩn NTM.

- Phối hợp với các ngành, đẩy nhanh tiến độ GPMB các khu đất đã được quy hoạch để đấu giá QSD đất, tăng nguồn lực thực hiện NTM.

- Huy động lực lượng tại chỗ, phát huy sức mạnh của người dân trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại địa phương. Phối hợp với Công an huyện, Đoàn liên ngành trong việc ngăn chặn khai thác cát trên sông Long Đại, quyết định hoặc đề xuất cấp trên xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND xã khẩn trương triển khai các bước liên quan để sớm tổ chức đấu giá QSD đất các lô đất hoàn thành các thủ tục ở xã Hiền Ninh.

3. Các phòng, ban chuyên môn của huyện tích cực kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ cho xã trong quá trình thực hiện xây dựng NTM về lĩnh vực đơn vị phụ trách.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Hiền Ninh. UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- UBND xã Hiền Ninh;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Nhi

