

Số: 255/TB-UBND

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về Dự án khu quần thể resort giải trí thể thao của Tập đoàn FLC

Ngày 21/12/2015, UBND huyện có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai dự án khu quần thể resort giải trí thể thao của Tập đoàn FLC, do đồng chí Phan Công Khánh – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; Đại diện Tập đoàn FLC.

Qua nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đặt vấn đề một số nội dung liên quan đến tình hình triển khai dự án khu quần thể resort giải trí thể thao của Tập đoàn FLC; ý kiến tham gia, thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Đối với xã Hải Ninh:

- Đề nghị Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hải Ninh, UBMT và các đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể cán bộ nhân dân phối hợp để sớm triển khai dự án khu quần thể resort giải trí thể thao của Tập đoàn FLC.

- UBND xã thông báo đến từng tổ chức, cá nhân để nộp các giấy tờ có liên quan cho UBND xã, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng.

Phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh trong công tác đo đạc, trích đo giải phóng mặt bằng.

Thông báo cho các tổ chức, cá nhân tham gia cắm mốc, phối hợp kiểm đếm với Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện trong công tác giải phóng mặt bằng.

2. Đề nghị Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) hoàn chỉnh trích đo và xác định giá đất cụ thể trình UBND huyện trước ngày 23/12/2015 (trước mắt trong phạm vi 500 ha).



3. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Hội đồng giải phóng mặt bằng phối hợp với Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh trong công tác trích đo, kiểm kê, áp giá, định giá để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng theo kế hoạch; đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ, phương án để công khai cho nhân dân, trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 26/12/2015.

4. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh xin ứng vốn để chi trả cho các hộ dân trong giải phóng mặt bằng.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện thông báo thu hồi đất đối với các hộ thuộc trong khu vực dự án.

6. Các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án cần phối hợp xử lý theo đúng quy định pháp luật, nhất là quan tâm đến quyền lợi của nhân dân.

7. Các phòng, ban, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách tăng cường hỗ trợ, phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng, UBND xã Hải Ninh trong quá trình triển khai dự án, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

UBND huyện thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Hải Ninh biết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như thành phần làm việc;
- TVHU; TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Đảng ủy, UBND xã Hải Ninh;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Trần Công Thượng

