

Số: 259 /TB-UBND

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

**Kết luận nội dung cuộc họp triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng
Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC**

Ngày 25/12/2015, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC do đồng chí Nguyễn Việt Ánh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có đồng chí Phan Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, các đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo, Ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMT TQVN, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện tập đoàn FLC và đại diện các tổ chức đoàn thể huyện; lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMT và trưởng các ban ngành đoàn thể xã Hải Ninh, Bí thư chi bộ và trưởng các thôn trong xã;

Sau khi nghe đại diện tập đoàn FLC báo cáo kế hoạch triển khai dự án của tập đoàn trên địa bàn, báo cáo của Chủ tịch UBND xã Hải Ninh và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC là Dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai xây dựng trong năm 2016, Dự án hoàn thành tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đặc biệt tại hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ trọng tâm của huyện, xã và các thôn của xã Hải Ninh. Để thực hiện kế hoạch GPMB đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 26/01/2016 phải bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án, UBND huyện yêu cầu:

1. Các phòng chức năng của huyện, các ban ngành đoàn thể xã Hải Ninh tích cực phối hợp Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng để triển khai quyết liệt, đồng bộ các bước tuyên truyền chủ trương đầu tư, thực hiện các bước bồi thường, hỗ trợ theo đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các bước GPMB để báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, phần đầu từ ngày 25-31/12/2015 thực hiện kiểm kê xong, từ ngày 01-10/01/2016 áp giá đền bù xong, từ ngày 10-20/01/2016 niêm yết xong và từ 20-25/01/2016 thực hiện chi trả xong.

2. Đối với xã Hải Ninh: coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ

lv

các giải pháp, quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động nhân dân nắm được chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh, tầm quan trọng của dự án để nhân dân hiểu được, đồng thuận trong việc đền bù, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư; kịp thời giải quyết các vướng mắc nảy sinh trên địa bàn, không để xảy ra những bức xúc trong nhân dân, nhất là các hộ có liên quan đến thu hồi đất, sản xuất kinh doanh...


3. Đề nghị tập đoàn FLC tạo điều kiện, ưu tiên giải quyết việc làm cho người dân địa phương khi triển khai thực hiện dự án.

4. Đề nghị Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm được chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh đối với dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng tại xã Hải Ninh và thực hiện theo đúng kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Trên đây là kết luận nội dung phiên họp triển khai thực hiện GPMB ngày 25/12/2015, UBND huyện thông báo để các phòng, đơn vị liên quan, UBND xã Hải Ninh biết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Thường vụ Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện (B/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- UBMTTQ và các đoàn thể huyện;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- UBND xã Hải Ninh;
- Lưu: VT, TH.



Lê Ngọc Huân