

Số: 18 /BC-BKTNS-HĐND

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri và hoạt động xây dựng cơ bản tại địa bàn xã

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-BKTNS-HĐND ngày 06/4/2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Quảng Ninh, từ ngày 06/4/2026 đến ngày 28/5/2025 Đoàn giám sát đã tiến hành làm việc với UBND xã và khảo sát thực tế hiện trường. Ban KT-NS báo cáo kết quả như sau:

I. Đánh giá chung:

Sau khi nhận được kế hoạch của Ban Kinh tế – Ngân sách xã, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động xây dựng báo cáo gửi đến Đoàn giám sát đầy đủ, nội dung báo cáo cơ bản bám sát đề cương. Quá trình triển khai giám sát UBND xã và các đơn vị liên quan đã quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để đoàn giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ và hoàn thành kế hoạch đề ra. Về nội dung kiến nghị của cử tri đại đa số do cán bộ cốt cán tại thôn, HTX đề xuất và mang quyền lợi chung hoặc phản ánh tình hình chung tại dưới cơ sở, do vậy nhìn chung công tác tiếp nhận và xem xét giải quyết kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri của HĐND xã Quảng Ninh khoá I, được UBND xã tiếp thu và chỉ đạo, tổ chức giải quyết nghiêm túc, đúng quy định, cơ bản được cử tri chia sẻ và đồng hành. Về hoạt động xây dựng cơ bản, có sử dụng ngân sách xã tại địa phương cơ bản 100% các công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện Quảng Ninh hoặc 4 xã, thị trấn của xã Quảng Ninh, do vậy có nhiều công trình chậm về tiến độ và khó khăn về nguồn vốn; UBND xã đã bám NQHĐND xã đã thông qua để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước; các nhà thầu mong đợi được bố trí vốn để tiếp tục thi công đúng tiến độ;

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ

1. Về giải quyết kiến nghị của cử tri: Đoàn giám sát cơ bản nhất trí như báo cáo UBND xã đã nêu; đồng thời thông qua nghiên cứu báo cáo do UBND xã cung cấp, các tài liệu liên quan và giám sát, nắm bắt thực tế, đoàn giám sát chỉ ra thêm các nội dung sau đây:

1.1. Các văn bản phục vụ giám sát:

- 04 báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ TXCT của đại biểu HĐND xã Quảng Ninh khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Báo cáo số 01/BC-TTHĐND ngày 21/01/2026; Báo cáo số 122/BC-TTHĐND ngày 01/12/2025; Báo cáo số 205/BC-TTHĐND ngày 28/11/2025; Báo cáo số 63/BC-TTHĐNG ngày 07/8/2025;

- 05 công văn của UBND xã gồm: công văn số 145/CV-UBND xã ngày 19/8/2026; Công văn số 45/CV-UBND ngày 05/02/2026; Công văn số 99/CV-UBND ngày 05/02/2026; Công văn số 51/CV-UBND ngày 22/7/2025;

- 12 báo cáo của Phòng, ban, đơn vị trả lời kiến nghị của cử tri gồm: Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 22/7/2025; Báo cáo số 95/BQLDA ngày 11/12/2025; Báo cáo số 414/BC-CAX ngày 25/7/2025; Báo cáo số 26/KT ngày 25/7/2025; Báo cáo số 07/VHXXH ngày 24/7/2025; Báo cáo số 45/KT ngày 05/02/2026; Báo cáo số 04/BC-BQL ngày 15/12/2025; báo cáo số 987/BC-CAX ngày 15/12/2025; Báo cáo số 83/VHXXH ngày 10/12/2025, Báo cáo số 61/KT ngày 19/8/2025; Báo cáo số 22/VHXXH ngày 20/8/2025; Báo cáo số 103/BC-CAX ngày 09/8/2025; Báo cáo số 49/ĐQN-TTH ngày 28/8/2025;

- Báo cáo số 109/BC-UBND xã Quảng Ninh ngày 19/5/2026.

1.2. Kết quả giải quyết cụ thể:

- Về công tác chỉ đạo, kiểm tra và phối hợp giải quyết: Sau các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã, TTHĐND xã đã kịp thời tổng hợp và chuyển đến UBND xã 78 ý kiến kiến nghị của cử tri (Trong đó có 61 kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực do Ban Kinh tế- Ngân sách phụ trách); UBND xã đã tiếp nhận, chỉ đạo kịp thời và nghiêm túc, có sự phân công trả lời rõ ràng tại 5 công văn; Nội dung báo cáo trả lời các kiến nghị cử tri có tổ chức kiểm tra thực địa và có phương án, lộ trình giải quyết tại 12 báo cáo; có nhiều kiến nghị đã được UBND xã tổ chức giải quyết kịp thời, có kết quả rõ và được Nhân dân chia sẻ, đồng thuận cao.

- Nội dung các ý kiến đã được giải quyết và có kết quả cụ thể, được cử tri đồng thuận và chia sẻ cao, bao gồm các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực môi trường và phòng chống dịch tả lợn châu phi; lấn chiếm đất nghĩa trang nhân dân; khắc phục tạm thời các vướng mắc trong GTNT và sản xuất nông nghiệp; Kiến nghị về đền bù thiệt hại theo NĐ 09/ 2025/ NĐ-CP do bão số 01 năm 2025 gây ra... , có 33 ý kiến, chiếm 54,10%;

- Nội dung các ý kiến đã được UBND xã chỉ đạo kiểm tra xử lý nhiều lần nhưng chưa triệt để và đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết gồm: Đề xuất ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Nhật Lệ và đề nghị đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau ĐDDT đợt hai, có 08 ý kiến, chiếm 13,11%;

- Nội dung các ý kiến liên quan kinh phí, đã được UBND xã chỉ đạo phòng kinh tế trao đổi tại các hội nghị HĐND xã, tiếp xúc cử tri trước sau các kỳ họp HĐND xã và ghi nhận phương án giải quyết dứt điểm trong kế hoạch đầu tư công của xã Quảng ninh giai đoạn 2026- 2030 có: 20 ý kiến, chiếm 32,9%;

2. Về hoạt động xây dựng cơ bản và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, 2026:

2.1. Các văn bản phục vụ kế hoạch giám sát:

- Kế hoạch đầu tư công năm 2025 được ban hành tại nghị quyết số 56/NQ-HĐND xã ngày 29/7/2025 của HĐND xã

- Kế hoạch đầu tư công được ban hành tại Nghị quyết số 152/NQ-HĐND xã Quảng Ninh, ngày 25/12/2025

- Báo cáo số 109/BC-UBND xã Quảng Ninh ngày 19/5/2026

2.2. Tình hình cụ thể:

Ngày 01/7/2025, sau khi thành lập đi vào hoạt động, UBND xã Quảng Ninh đã tiếp nhận đầy đủ 132 công trình, dự án từ UBND huyện và UBND 4 xã, thị trấn thuộc xã Quảng Ninh chuyển về. UBND xã tích cực chỉ đạo và tham mưu HĐND xã thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2025 và năm 2026 kịp thời, đúng quy định; Thực hiện tốt việc quyết toán và thanh toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng; các công trình chuyển tiếp được quan tâm bố trí kinh phí và đôn đốc thi công; kế hoạch đầu tư công năm 2025, 2026 được triển khai đúng thứ tự ưu tiên đã được HĐND xã thông qua, có 05 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu công tác và phục vụ dạy học, kiểm tra đạt chuẩn về giáo dục;

- Tổng số các công trình tiếp nhận từ 4 xã (Võ Ninh, Hàm Ninh, Vĩnh Ninh, Quán Hàu) là 77 công trình, trong đó:

+ Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và quyết toán 55 công trình/ 119,36 tỷ đồng, nguồn vốn 100% ngân sách xã; đã giải ngân thanh toán 112,878 tỷ đồng, số kinh phí còn thiếu thuộc ngân sách xã là 6,482 tỷ đồng.

+ Công trình chuyển tiếp: 22 công trình/ 125,569 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên là 80,6 tỷ đồng, ngân sách xã 44,969 tỷ đồng; đã giải ngân 39,6 tỷ đồng; số kinh phí còn thiếu thuộc ngân sách xã và ngân sách cấp trên là 85,959 tỷ đồng; Tại thời điểm giám sát có 6 công trình đã hoàn thành 100% khối lượng, 04 công trình chưa thi công, 12 công trình đang thi công dang dở.

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025:

+ Công trình khởi công mới theo kế hoạch thi công năm 2025: 05 /05 công trình đã thi công hoàn thành, với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng và đã giải ngân 3,3 tỷ đồng, số vốn thiếu thuộc ngân sách xã 900 triệu đồng; 01 công trình không thể hiện trong báo cáo số 109/ BC-UBND(Công trình sửa chữa các hạng mục cơ quan UBND xã Quảng Ninh).

+ Các hạng mục thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 chưa thể hiện trong báo cáo gồm các nội dung: Đo đạc, lập quy hoạch và dự phòng khẩn cấp, trả nợ các công trình xây dựng cơ bản khác là 5.056 tỷ đồng; đầu tư cơ bản phát triển quỹ đất là 25 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026: Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 19/5/2026 của UBND xã Quảng Ninh chưa thể hiện 100% nội dung liên quan kế hoạch đầu tư công năm 2026.

- Theo số liệu tại Nghị quyết HĐND xã số 152/NQ-HĐND xã ngày 25/12/2025, kế hoạch đầu tư công năm 2026, có tổng 70 công trình và hạng mục đầu tư/ 140,091 tỷ đồng. cụ thể:

+ Có 33 công trình thi công hoàn thành và đã quyết toán/ tổng kinh phí 80,967 tỷ đồng; trong đó số vốn bố trí đến ngày 31/12/2025 là 65,260 tỷ đồng, số vốn còn *thiếu 15,706 tỷ đồng*.

+ Có 15 công trình/ 38,669 tỷ đồng, thuộc danh mục các công trình chuyển tiếp từ kế hoạch đầu tư công năm 2025 (*nguồn vốn ngân sách xã*) chuyển sang kế hoạch đầu tư công năm 2026; trong đó: số vốn đã bố trí đến ngày 31/12/2025 là 14,16 tỷ đồng, *số vốn còn thiếu 24,509 tỷ đồng*. Tại thời điểm giám sát có 03/15 công trình đang thi công (*GTNT từ công làng xóm 3 thôn hà thiệp đi QL 1A, Kè và Trạm bơm HTX Tiên- Thượng – Hậu, Công viên và tôn tạo Giếng Hang thôn Văn La*); 06 công trình đã hoàn thành (*Xây mới công, chỉnh trang Trường mầm non Vĩnh Ninh, mở rộng Trường Mầm non Hoa Sen, sửa chữa Trường Mầm Non Hàm Ninh, sửa chữa Trường Mầm Non Lương Yên, sửa chữa Trường tiểu học Võ Ninh, lắp đặt hệ thống điện sân bóng đá mi ni Trường THCS Lương Ninh*); 06 công trình còn lại dừng thi công, lý do thiếu vốn.

+ 06 công trình chuyển tiếp từ kế hoạch đầu tư công năm 2025 (*nguồn vốn ngân sách xã và ngân sách cấp trên*) chuyển sang năm 2026; Tổng mức dự toán là 41,18 tỷ đồng, trong đó đã bố trí đến 15/12/2025 là 14,854 tỷ đồng, số vốn còn *thiếu 26,326 tỷ đồng*. Tại thời điểm giám sát có 01 Công trình đang thi công là công trình cấp nước sinh hoạt giai đoạn hai (xã Vĩnh Ninh cũ); 05 công trình còn lại dừng thi công, lý do thiếu vốn.

+ 14 công trình khởi công mới năm 2026/ tổng kinh phí 36,95 tỷ đồng và các nội dung đầu tư trong năm 2026, bao gồm: Đo đạc, lập quy hoạch, kiên cố hóa canh mương, giao thông nông thôn, các thiết chế văn hóa, đối ứng cá công trình, trả nợ các công trình, tiết kiệm theo Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 là 14,100 tỷ đồng, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất 22,5 tỷ: Đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ dự toán.

III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

1. Thống nhất các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã có tại báo cáo số 109/BC-UBND ngày 19/5/2026 của UBND xã Quảng Ninh;

2. Công tác chỉ đạo giải quyết một số kiến nghị của cử tri, Nhân dân sau các kỳ họp HĐND xã của UBND xã chưa quan tâm đúng mức, do đó việc cung cấp báo cáo cho đoàn giám sát chậm so với kế hoạch.

3. Công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn trong một số trường hợp chưa thực sự đồng bộ; Báo cáo phục vụ giám sát chưa làm rõ các nội dung thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025, năm 2026 và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, của Nhân dân tại các buổi tiếp dân định kỳ của đồng chí BT, CTHĐND xã và đồng chí CTUBND xã;

4. Tỷ lệ các kiến nghị đang tiếp tục giải quyết hoặc đưa vào kế hoạch giải quyết trong thực hiện kế hoạch đầu tư công của xã Quảng Ninh ở giai đoạn 2026-2031 còn khá cao, (*25 ý kiến, chiếm 40,98%*). Gồm:

+ Nguồn lực của địa phương còn hạn chế, nhu cầu xây dựng nông thôn mới hiện đại cần khá nhiều nguồn lực, còn 20 kiến nghị/ 20 nội dung liên quan đến

kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, đang được UBND xã xem xét giải quyết trong thực hiện kế hoạch đầu tư công của xã Quảng Ninh ở giai đoạn 2026-2031;

+ 01 ý kiến chỉ đạo khu dân cư thực hiện, nhưng đến nay chưa thực hiện (ý kiến cử tri thôn Làng Vãn sau kỳ họp thứ 3 đề xuất khắc phục hư hỏng tại ngõ 78 thôn làng vãn).

+ 03 ý kiến của cử tri (xã Hàm Ninh và Võ Ninh cũ) đề xuất có kế hoạch đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, tại kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND xã Khóa I.

+ Kiến nghị đề xuất chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục vướng mắc tại các điểm nối đường nội đồng với tuyến đường Động trục đi cầu máng (Cử tri thôn Vãn La, tại kỳ TXCT trước kỳ họp thứ 02 HĐND xã khóa I).

5. Công tác thu ngân sách để đầu tư XD CB và đề xuất kế hoạch vốn cấp trên cho các công trình đối ứng gặp khó khăn, nên đến nay có 06 công trình chuyển tiếp từ các xã đã dừng thi công trong thời gian khá dài (Từ trước ngày 01/7/2025). Tại thời điểm giám sát 4/4 công trình đang thi công, được đo đạc đến giám sát hiện trường, đều không còn “Biển báo công trình”; Tổng kinh phí để thực hiện đầu tư các công trình, dự án, hạng mục nội dung đã thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2025 và năm 2026, đang tiếp tục đầu tư và thanh toán là có tổng 70 công trình và hạng mục đầu tư/ 140,091 tỷ đồng; trong đó Tổng kinh phí đã bố trí tính đến ngày 31/12/2025 là 71,62 tỷ đồng, còn thiếu là 68,471 tỷ đồng;

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

1. Đối với Ủy ban nhân dân xã.

- Tiếp tục nghiên cứu, khắc phục kịp thời, có hiệu quả đối với các tồn tại hạn chế đã nêu trong báo cáo của UBND xã và được chỉ ra sau giám sát của Ban Kinh tế ngân sách HĐND xã. Trong đó chú trọng:

+ Đẩy nhanh tiến độ và kết quả cấp giấy CNQSD đất sau DDĐT đợt hai;

+ Xem xét đưa các ý kiến liên quan kinh phí vào kế hoạch đầu tư công các năm 2026-2030, sớm giải quyết các kiến nghị liên quan đến sản xuất nông nghiệp và nước sạch dân sinh, phục vụ giáo dục đào tạo....

+ Có giải pháp để nâng cao trách nhiệm giải trình, giải quyết và báo cáo kết quả về thực hiện chức năng tham mưu, thực hiện trách nhiệm đối với nhiệm vụ chuyên môn tại các phòng chuyên môn. Đảm bảo thực hiện phối hợp tham mưu báo cáo đầy đủ, kịp thời.

+ Tăng cường chỉ đạo phòng kinh tế, công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm. Đồng thời tích cực tham mưu khắc phục tình trạng thiếu vốn, chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí trong xây dựng.

+ Tích cực chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc UBND xã nghiêm túc nghiên cứu, khắc phục hậu quả các tồn tại, hạn chế đã có trong báo cáo UBND và được chỉ ra sau giám sát.

+ Tiếp tục ra soát thứ tự ưu tiên các công trình chuyển tiếp từ 4 xã cũ để có thứ tự ưu tiên theo nhu cầu, phù hợp điều kiện ngân sách và không lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, do kéo dài thời gian thi công.

- Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết:

- Tăng cường chỉ đạo phòng kinh tế kiểm tra, xử lý các đơn vị không thực hiện quy định về biển báo công trình;

- Chỉ đạo chủ đầu tư quan tâm chỉ đạo, kiểm tra hoạt động các đơn vị tư vấn quản lý, giám sát công trình nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng, tiến độ thi công công trình có sử dụng ngân sách địa phương; thực hiện thông báo đầy đủ thông tin đến các ban giám sát cộng đồng và chủ động phối hợp, phát huy hiệu quả hoạt động của ban giám sát cộng đồng.

- Tích cực chỉ đạo, triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng đường GTNT đã được HĐND xã thông qua tại các kỳ họp.

2. Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân xã.


- Tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, nâng cao vai trò, hiệu quả giám sát của đại biểu HĐND, các ban HĐND xã, nhất là việc giám sát tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND xã.

- Quan tâm chỉ đạo việc bố trí kinh phí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giám sát, khảo sát của các ban HĐND xã;

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát thường xuyên của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND xã đối với UBND xã về: Tình hình giải quyết kiến nghị cử tri và hoạt động xây dựng cơ bản tại địa bàn xã, trong thời gian từ ngày 01/7/2025 đến nay./.

Nơi nhận:

- TT HĐND xã;
- UBND xã;
- Ban KTNS HĐND xã;
- Lưu: VT.



**TRƯỞNG BAN KINH TẾ – NGÂN SÁCH
Ngô Lê Duy**